

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szerződés-kötés és teljesítése során eljáró személy:

Székhelye:

Számlavezető pénzügyintézet:

Számlaszáma:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Aláírásra jogosult képviselő:

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

BIOKOM Nonprofit Kft.

7632 Pécs, Siklósi út 52.

K&H Bank

10402427-49525754-56491028

11014959-2-02

02-09-062862

Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató

másrészről:

Székhelye:

Számlavezető pénzügyintézet:

Számlaszáma:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Aláírásra jogosult képviselő:

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

Tóth és Társa Kft.

7627 Pécs, Matakovits u. 53.

K&H Bank

10201006-50218381-00000000

11563549-2-02

02-09-065988

Tóth László ügyvezető

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. május 10. napján „Sótároló épület átalakítási munkái” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti.

3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2019. július hó 16. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

4. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként 2019. július 29. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a „Sótároló épület átalakítási munkái” tárgyában.

II.

A szerződés módosításának indoka

5. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési feladatok előrehaladása során a műszaki ellenőr a feltárt meglévő acélszerkezet vonatkozásában az alábbi javaslatot tette:

A Pécs, Verseny u. 19. szám alatti telephelyen lévő csarnoképületnél a meglévő acélszerkezeten indokolt elvégezni a korróziógátló festés-mázolási munkálatokat. Az acélszerkezetnél a régi festékréteg eltávolításával (pergő részeken), a korrodált részeken rozsdamentesítéssel és új korróziógátló alapozó és festékréteg felhordásával javítható az acélszerkezet sópárával szembeni ellenálló képessége.

6. Megrendelő a műszaki ellenőr véleményében foglaltakat megvizsgálta és a kivitelezéssel érintett épület funkciójának rendeltetésszerű használata érdekében az eredeti költségvetésben nem szereplő korróziógátló festés-mázolási munkálatok elvégzését műszaki, szakmai szempontból indokoltnak tartja.

7. Fentiekre tekintettel megrendelő Vállalkozótól a festés-mázolási munkákra vonatkozóan a műszaki ellenőr által jóváhagyott mennyiségi kimutatások szerint ajánlatot kért, mely ajánlatban Vállalkozó a munkák elvégzésére nettó **4.589.380,- HUF + ÁFA** összegű árajánlatot adott.

A műszaki ellenőr az árajánlatban foglaltakat megvizsgálta, azokat anyag és díj tételek tekintetében is piaci árral összhangban állónak véleményezte, és javasolta Megrendelőnek annak elfogadását.

Vállalkozó kijelentette, hogy a korrózió gátló festés-mázolási munkák utólag történő megrendelése esetén a szerződés eredeti véghatáridejében a munkálatokat el tudja végezni, határidő hosszabbításra nem tart igényt.

III.

A szerződés módosítás jogalapja

8. Megrendelő megvizsgálta, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, így szerződésmódosításukat egységesen a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése rendelkezésre alapítják.

Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a kiviteli munkákban – figyelemmel a korróziógátló festés-mázolási munkálatok elvégzésének szükségességére - mennyiségi változtatások szükségesek a mellékelt költségvetés alapján.

Mindezekre tekintettel Szerződő felek a I. 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

IV. A szerződés módosítása

9. A fenti indokokra figyelemmel a Szerződő Felek a 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük műszaki tartalmát a mellékelt csatolt pótköltségvetésben foglaltak szerint módosítják.

10. A fenti indokokra figyelemmel a Szerződő Felek a 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük X. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díjat **35.875.420,- Ft**-ra módosítják. (növekmény: nettó 4.589.380,- Ft, melyet Megrendelő saját forrásból fizet meg.)

11. A szerződés módosítása értelmében kizárólag a fenti pontok (és az árazott költségvetés) módosulnak, a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, Szerződő felek azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

12. A szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában írt tilalmi korlátai nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.




BIOKOM
BIOKOM Nonprofit Kft.
Pécs, 2019. 10. 10. 7632 Pécs, Siklói út 52. • 7601 PF.176
Tel.: 72/502-100; Fax: 72/805-333

Megrendelő
BIOKOM Nonprofit Kft.
Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató

Pécs, 2019. 10. 10.

Vállalkozó
Tóth és Társa Kft.
Tóth László ügyvezető

Ellenjegyzés a BIODKOM Nonprofit Kft. részéről:

		
szakmai ellenjegyző Zalayné Cseresznyés Tímea üzemeltetési ig.	gazdasági ellenjegyző Stefánovics Kinga gazdálk. vez.	dr. Mikes Éva jogi és strat. ig.



Tóth és Társa Építőipari Kft. 7627 Pécs, Matakovits u. 53.

Telefon/fax: (36) 72/221-129 Mobil: (36) 30/956-09-42

e-mail: info@tothestarsakft.hu

Baranya Megyei Cégbíróság: Cg. 02-09-065988

Burkolástechnikai Szaküzlet 7622 Pécs, Diófa u. 2.

Telefon/fax: (36) 72/243-046 Mobil: (36) 30/500-29-27

www.tothestarsakft.hu

Név : Biokom Nonprofit Kft

Cím : 7632.Pécs, Siklósi út 52

Kelt: 2019. év.10.hó.01.nap

A munka leírása: Árajánlat

7621 Pécs, Verseny u. 19. szám alatti telephelyen álló acélszerkezetű sótároló raktárépület korrozógátló festés-mázolási munkái

Készült: Helyszíni felmérés alapján.


Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 154 250	2 807 200
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 154 250	2 807 200
2.1 ÁFA vetítési alap	4 589 380	
2.2 Áfa	27,00%	1 239 133
3. A munka ára	5 828 513	

TÓTH és TÁRSA KFT.

7627 Pécs, Matakovits u. 53.

Adószám: 11563549-2-02


Aláírás

Ss z. ám	Tételsz	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
				r	e		
1	47-000- 4.4.2.1- 012050 9	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító,	1380 m2	79	374	109 020	516 120
2	47-021- 21.2.1- 013071 1	Acélfelületek közbenső festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Temalac alapozófesték , szürke RAL 7024	1380 m2	442	781	609 960	1 077 780
3	47-021- 31.2.1- 013036 5	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Temalac AB 50 selyemfényű zománcfesték , szürke RAL 7024	1380 m2	644	781	888 720	1 077 780
4	K 001	Guruló, emelőkosaras mobil állvány, mázolási munkákhoz - két önálló munkavégzés esetén	2 db	155 000	0	310 000	0
Munkanem összesen:						1 917 700	2 671 680
							4 589 380