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VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerzddés targya: ,Gorcsonyi hulladéklerakd rekultivicigia 1. jitem”  targyhoz kapcsolodo
kivitelezési munka

amely létrejott egyrészrl a BIOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklosi ut 52,
cégjegyzékszama: Cg. 02-09-062862, adoszam: 11014959-2-02., képviseli: Dr. Kiss Tibor
ugyvezetd), mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

mastésztdl a Szedibau Epitdipari Kft., (székhely: 7751 Szederkény Ifjisig utca 36
cégjegyzékszam: Cg. 02-09-078156, addszam: 23595521-2-02, képviseli: Baksa Zsolt Laszlo
ugyvezetS) mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I,
PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajanlatkéré 2019. szeptember hé 16. napjan ,,Gorcsonyi
hulladéklerako rekultivicidfa I. iitem” targyu, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. §
(1) bekezdés szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendels a beruhizissal szemben tiamasztott alapveté muszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kozbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkozé ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhdzis alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyat képezé kivitelezési
feladatok Osszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindente kiterjedé és részletes vizsgalatat kovetéen a kozbeszerzést
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolodé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2019. oktober hé 1. napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendeld
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott koriilmény az Osszegzés megkiildését kovetden eldallt, a
nyertes ajanlatot kovetkezé legkedvezibb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerzb6dés célja, hogy meghatiarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6d6
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megillapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz8dé Felek elGzetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Villalkoz6 kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott
épitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriils hibikat kijavitja, sziikséges
kiegészité gyartmany terveket elkésziti a Szerzddés rendelkezéseinek megfelelden; és azt
mukodSképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezaton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt idépontokban és
modon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
itemezés szerint — a Vallalkozo részére megfizeti.

5.4. Villalkoz6 koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszertien, teljes kortien
miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6é magyar el6irasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en a vallalt hataridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremiikodnt,
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illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerten teljesiteni. A Vallalkozo az
elobbi, a Létesitmény szerzodésszerG megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel a jelen szerzédés targyat képezé és a muszaki leirasban
valamint az ENG-KM-1/19 munkaszamu tetvdokumentacioban meghatirozott feladatok
Osszességét ertl.

5.5. Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelé altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkoz6é a Létesitmény Egyosszegh Ajanlati
Arit ezen informaciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelel6 és rendeltetésszerG hasznalatahoz a megfelel6 megjelenési és minGségh
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogdan és kell6 alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelez6 felelGssége. A szerz6dés alairasaval Vallalkozoé kijelent, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kell6 kortltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hianyossagara torténé utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajanlatkérének nem all modjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a
tervdokumentaci6 kivitelezésre alkalmas, tovabba a Vallalkoz6 ajanlataban szereplé netté ajanlati
ar a dokumentacioban szereplé munkakat teljes kortien tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6dés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozo
kiyjelents, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki
dokumentaci6 és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kora
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a rendelkezésére bocsatott tervdokumentaci6 és koltségvetés alapjan az épitési beruhazast
szerzG6désszerten, teljes korGen, muszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, muszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

" a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen el6zmények utan a Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezo
tervdokumentacionak és koltségvetésnek, valamint a Vallalkozé kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlatanak megfelelGen az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja
,»Goresonyi hulladéklerako rekultivdcidga 1. iitem” targyhoz kapcsolodé munkalatok kivitelezését a
muszaki dokumentacioban meghatarozott miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A muszaki tartalmat a szerz6dés részét képezo
a) Tervdokumentacid, miszaki leiras, jogerds rekultivacios engedély
b) Megrendel6i kovetelmények;
c) Vallalkoz6 ajanlata;
d) Vallalkoz6 altal adott arazott koltségvetés;
egylttesen hatarozzak meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a

2



részletesebb tetjedelmil el6irasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi
sorrend érvényesul azzal, hogy a sorrendben el6rébb all6 dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzodéses megallapodas 11.4.. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés a Szerz6désben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az
alabbiakat foglalja magaba:

- a szerzédéskotést kovetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foté- vagy videod
dokumentacioval kell alatamasztani,

- Technolégiai Utasitis elkészitése (beépitési utasitas, kiilonos tekintettel elérend6
tomorségi szintekre),

- Mennyiségi és Mindségi Tanusitvany elkészitése (killonos tekintettel a beszallitanddo
toltStalajra vonatkozd kozbeszerzési eljarasban el6irt eléminGsitési vizsgalati protokoll
véglegesitésével, tovibba a megvalosulas dokumentalasahoz sziikséges vizsgalatok
el6irasaval)

- A feladatra vonatkozo organizacios terv elkészitése

- Feladatvégrehajtasi itemterv elkészitése

- Munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitése

- a munkatertlet sziikséges Orzése;

- valamennyi ideiglenes épitési vizellatashoz és ¢épitési elektromos ellatashoz és
vételezésekhez szikséges mérhetd kiépitések elkészitése a kivitelezés megvalositisanak
idStartam alatt felmerulS kozuzemi dij Vallalkozot terhels;

- a kivitelezés megvaldsitisihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatarozott allapotban Megrendelonek atadja;

- az elkészilt létesitmény  szerzGdésnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelel6ségének igazolasa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a beruhazassal Osszefuggésben jelen
szerzGdés keretein beliil, a Létesitmény kivitelezéséhez, a biztonsigos mikodéséhez/
hasznalathoz szukséges;

- az atadas-atvételi eljiras soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfelelGségi igazolasat koteles atadni,

- atadasi és megvalosulasi tervdokumentaci6 elkészitése, és atadasa a Megrendelonek, a
Megrendel6i kovetelményekben rogzitett formaban és példanyszamban,

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6d6 bontasi tormelék és épitési
hulladék gytjtése és elszallitisa, illetve a jogszabalyoknak megfelelé artalmatlanitasa, és
vagy ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulasi tertiletek kivitelezés
megkezdése elStti allapotnak megfelel6 helyreallitasa;

- a kornyezetben, kornyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyreallitasa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Vallalkoz6 feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése és atadasa a
Megrendel6nek, amely a Létesitmény tzemeltetéséhez, biztonsagos mikodtetéschez
szukséges.

»  Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerz8dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumenticiét, az arazatlan koltségvetés, és a Megrendeléi kovetelményeket




attanulmanyozta, azokat megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a
vallalasat mar kiegészitette — azaz tobbletmunka elszamolasa a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés
rendelkezése alapjan lehetséges.

4. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egylttesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzédés

b) 1 db. Kiegészité tajékoztatas

c)  Megrendel6i kovetelmények

d) Tervdokumentacid, jogerGs engedély(ek)

e) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

f) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkoz6 Ajanlata

g)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

5. Villalkoz6 szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodoképes allapotban és elSirt hataridében atadja, valamint az abban
rejl6 hibakat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.

6. Megrendel6 ezuton szerzédéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt
idépontokban és modon a Szerzédéses Arat kifizeti.

I1l.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolcsondsen sziikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat
minden olyan korilményrdl, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késbbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegendé okot szolgaltat arra, hogy az egyuttmikodési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet ugy minGsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés
fogalmat.

2. Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kortilményrdl, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridGket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Vallalkoz6 és a MegrendelS a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken tdl, altalaban is
egytttmiikodnek. Ennek megfelelden kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érint6 minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozo koteles tajékoztatni MegrendelSt
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhazasra kiadott épitési engedély modositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 4j engedély, hozzajarulas megszerzése, vagy a tervdokumentacié részét
képezé egyeztetési jegyzokonyvek lejaratara figyelemmel, azok megujitasa valik sziikségessé. A
modositas az ) engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzSkonyvek megljitasa
Megrendel6 kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELQO JOGALI, KOTELEZETTSEGEI
Munkatertilet atadasa

1. Megrendel6 koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetéség jogat a jelen szerzdés
aldirasat, kovetéen a megrendel6i kovetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Vallalkozé6
munkavégzésre csak a jogszabalyi el6irasokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozé
bejelentési kotelezettséget kévetéen az ott irt hataridé betartisaval jogosult, ezen idSpontig
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kizarolag a munkakezdéshez sziikséges elGkésziletek végezhetéek. Megrendel6 a munkateriiletet
alkalmas allapotban koteles a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tervezett idépontjar6l a Vallalkozonak 15 munkanappal korabban tajékoztatnia
szukséges a Megrendel6t és a Muszaki ellenért. A munka csak a Maszaki ellenér irasos
engedélyével kezdhet6 meg.

2. Megrendel koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozo adatot a2 munkatertilet
atadasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

3. Munkaterilet atadasanak feltétele: zéré dokumentacié Muszaki ellenér altali elfogadasa és a
Villalkoz6 altal megnyitott épitési naploban a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

4. Megrendel6 jogosult a Vallalkozé tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Vallalkozo
szerzGdésszerl teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkoz6 nem mentesil a felel6sség alol, ha
Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

5. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitasa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezé tervdokumentacidban,
feladat leirasban és a koltségvetésben meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozé elSirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, ugy Megrendel6 kizarolagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzédés szerinti
mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minéségben elfogadja.

7. Amennyiben a Villalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informaciéra van sziiksége, az informacié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Vaillalkozo6 altal
ésszerlen kért, a szerzGdésszer teljesitéshez sziikséges minden informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehetS legrovidebb ésszerG hataridon belil — késedelem nélkil — a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

8. Megrendeld a vallalkozdi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerzdés teljesitése soran
keletkezd, szerzSi jog védelme ala esé alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és
harmadik személy szamara atadhat6 felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara is, melyrdl Villalkoz6é az alvallalkozéit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

Megrendel6 munkavallal6i

9. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavallaléi és a tobbi vallalkozéja a  helyszinen
egyuttmukodjon a Vallalkozoval.

Megrendel6 pénziigyi intézkedései

10. Megrendels Villalkoz6 kérelmének kézhezvételét koveté 8 napon belil koteles igazolni,
hogy a Villalkoz6 kovetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak.

11. Ha a Megrendeldnek Villalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerz6dés alapjan,
tgy arrol koteles a Villalkozot, valamint a Muszaki ellen6rt haladéktalanul a kovetelését
alatimaszté adatokkal egytt értesiten.

Y.




VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozo altalanos koételezettségei

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a Megrendel6vel kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott 1d6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai el6irasoknak megfeleléen
elvéegezni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartasihoz a
Megrendelonek kiemelt érdeke fazodik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendel6i
kovetelményekben szerepl feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabba minden olyan munkat amely - bar a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes izemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkoz6 a Létesitmény szerzédésszerG megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 2.. pontjaban foglaltakra.

4. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hibajabdl keletkezett
meghibasodas, ill. mikodési rendellenesség vonatkozasaban a Megrendeld irasbeli értesitésétdl
szamitott 24 6ran belil megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Vallalkozo felelés minden helyszinen zajl6 tevékenység szakszertségéért, allékonysagaért
és biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. Tervezdl muivezetés igénybevétele kotelezo.

7. A lerakon meglévé miszaki berendezések (hidmeérleg, gazkut, figyelSkutak, szocialis
konténer) megovasa és a kivitelezés idGtartama alatt a munkaterilet Grzése Vallalkozé
kotelezettsége.

8. A lerakon elkészilt szivattyus biofilter és a gazkutakhoz kapcsolodo fogyljté megdvasa
Vallalkoz6 kotelezettsége.

9. A Villalkoz6 koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendel6 szamara megvalosult Létesitmény
rendeltetésszerien hasznalhat6 legyen.

10. Amennyiben Vallalkoz6é a munkavégzés soran a tervdokumentaciotol, feladat leirastol vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, Ggy a beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technoldgiat
koteles a Megrendel6 altal megbizott Muszaki ellenérrel, Tervezvel és a Megrendelvel
el6zetesen jovahagyatni. A Muszaki ellenér a Tervez6 és a Megrendels jovahagyasat irasban adja
meg, azonban ez Vallalkozo teljes kora felel6sségét nem csokkenti.

11. A jelen pontban meghatarozott eltéré teljesités szerz6désmodositas keretében szabalyozhaté
jogszerGen amennyiben annak a Kbt. 141. §{-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértékl termek, tipus, technologia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozo kiilon
dokumentumokkal alatamasztottan megfelel6 modon, barmely megfeleld eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelel6 termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékliség megallapitisa vonatkozasiban a Villalkozot vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendel6  egyenértéklG  teljesitésnek  tekinti azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumentacioban rogzitett funkciokat biztositjak, és mikodésuk soran azonos biztonsigot
nyujtanak és azonos hatasfokkal milkodnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos
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jogszabalyoknak meg kell felelnitk.

A Villalkoz6 az egyenértékinek elfogadott muszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d6  felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértéklség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjain MegrendelS kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatarozott el6irasok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvaldsitas soran a kozbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértékd terméket is elfogad, akként, hogy szerz6dé
feleknek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell
eharnia.

12. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkaterilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvalositasa soran kart nem okoz. A Villalkoz6 a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendelonek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes kora
anyagi felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a
felel6sség alol, ha bizonyitja, hogy szerz6désszegést ellenSrzési korén kiviil es6, a szerz6déskotés
idépontjaban elére nem lithaté korilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a korilményt
elkeriilie, vagy a kart elharitsa. A Villalkozé koteles a kivitelezés megvalositasa soran a
szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni. A szerz6dés teljesitése
soran a Ptk. szerz6désen kivil okozott kartéritésre vonatkozo szabalyai is iranyadok.

13. Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendelvel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra keril, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkoz6 koteles a MegrendelSt mentesitent, és a jogosultnak helyette maga teljesitent.

14. Megrendeld  kartérités  jogcimén  jogosult  Vallalkozotol — a  szerzédésszegés
kovetkezményeként, a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerz6désszerl teljesitése miatt mas
Villalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozéi dij és az uj
Vaillalkozasi szerz6dés alapjan Megrendel6t terhelé vallalkozoi dij killonbozetét Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

15. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
MegrendelS utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendel6 célszeritlen vagy szakszeritlen
utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles Gt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredé
karért a Vallalkoz6 felelés. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkoz6 a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a MegrendelS utasitasa szerint a Megrendel
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

16. A munkavégzés soran beépitends anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat Vallalkozo
koteles a Megrendelé Muszaki ellendrével jovahagyatni, és ehhez az utasitastervezeteket 2 munka
megkezdése elStt részére atadni. Megrendelé Miszaki ellenérének jovahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Vallalkozé teljes kort felel6sségét nem csokkenti.

17. A Vallalkoz6 koteles gondoskodni az altala végzett munkaval osszefliggésben szikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem, levegdtisztasag-védelem)
eléirasok betartasarol. Vallalkozé felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban
meghatarozott kotelezettségeinek megszegésébSl vagy a fent hivatkozott elSirasoknak nem
megfelels teljesitésébdl szarmazik.

18. A Vaillalkoz6 feleldssége a MegrendelGvel szemben kiterjed
- az altala aldirt kotelezettség vallalasokra;
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- az érvényben 1évé szabalyokra;
- a szakma szabalyaira.

19. A Viallalkoz6 felelés a munkateruleten épitett dolgok megorzéséért, ide értve az altala,
megel6z6en létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

20. A Vallalkozo kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy
hasznalati jogat jogszerGen szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a maga,
alvallalkozo61 és beszallitoi nevében a Megrendelé felé, hogy a szikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

21. Vallalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6vel szemben barki barmi
nemu kovetelést tamasztana, vagy vitassa valna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok,
gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipati
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminema igénnyel élne.

22. A Vallalkozé — az alvallalkozoéira is kiterjedéen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fazédik.

23. A Vallalkoz6 felel6s a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudasu személyzet
biztositasaért. Vallalkozo felel6s az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

24. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Muszaki
ellenér engedélyével kerulhet sor. A Vallalkozé6 a Muszaki ellenért az eltakaras el6tt 3
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozo utélagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Vallalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltaras koltsége akkor
is Ot terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltaras koltsége, ha képviselje (Muszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idGben az eltakarandé szerkezetet.

25. A Villalkozo koteles a szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteirol.

26. A Vallalkoz6 - amennyiben kulfoldi adéilletségt — koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatoésagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozott jogsegély
igénybevétele nélkul.

27. A Vallalkoz6 koteles a jotallas idGtartam lejartaig a beépitett berendezések tartalék és
potalkatrész ellatasat a gyarto altali biztositani.
Vallalkozo képviseldje

28. Vaillalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képvisel6jét felruhazta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkoz6 a Muszaki ellenér el6zetes értesitése nélkill nem vonhatja meg képviseljének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselonek feladata a Vallalkozé munkéjanak iranyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfelel6 helyettesité személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendrt értesiteni.

Villalkozé képvisel6je barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
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hataskort, mely atruhdzas a Muszaki ellendr értesitését kovetéen lép hatalyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozok

29. A Vallalkozd az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kézremikodni az olyan alvillalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassiganak igazolasaban. Ha a
Villalkoz6 a munkit — az ajanlatdban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrél
koteles elézetesen tajékoztatni a Megrendelét, az alvallalkozok teljesitésbe torténé bevonasa,
illetéleg az alvillalkozok személyének moédositasa tekintetében a Vallalkozoénak a Kbt. 138. § (2)-
(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozok
fentiek szerinti jogszer( igénybevételéhez a Megrendel6nek kiemelt érdeke fiz6dik.

30. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvillalkozoért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

31. Vallalkozénak minden alvallalkozé6 munkijanak tervezett kezdési idSpontja el6tt és a
helyszinen t6rténé munkak megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Maszaki
ellendrt.

32. A Villalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan nem kivan
alvallalkoz6t bevonni a teljesitésbe.

33. A Vaillalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idStartama alatt a szerz8déskotést kovetSen bevonni kivant alvallalkozojat Megrendel6 részére
bejelenti és ezzel egyltt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 kizar6
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkoz6(k)hoz kapcsolodo bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, ugy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzGdésszegésnek mindsil és Megrendelé jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést.

Jelen szerz&dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak minésiilé alvallalkoz6(k) pénziigyi
részvételének aranyat részletez melléklet, melynek moédositasat a Vallalkozo az alvallalkozo (k)
igénybevétele elStt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) -
(4) bekezdésére.

Villalkozéi munkavégzésre vonatkozo specialis szabalyok
Beszallitand6 foldanyag elémindsitése

34. A Villalkozé koteles a beépitends foldanyagot beszallitas eltt el6zetesen mindsiteni, a
mindsitést dokumentalni, és azt a felhasznalas el6tt Megrendel6vel engedélyeztetni.
A minésités torténhet a beépiteni kivant alapanyag szarmazasi helyén. Ebben az esetben az alabbi
eljarasrend a relevans:
Vallalkozé bejelenti a munkatertileten kiviil talilhat6 és a foldmibe beépiteni kivant anyagdepok
helyét, majd az anyagdepokrol deponként ,AllapotértékelS jelentés”-t készit az alabbi
tartalommal:
- Az ingatlan helyrajzi szamanak megadasa.
- Az ingatlan-nyilvantartasban szereplé mivelési ag megadasa.
- A terulethasznalat ismertetése az adott depé hasznalatahoz kapcsolédé relevans
engedélyek megadasaval A banyatelek esetén szarmazasi nyilatkozat és az anyagdepora
vonatkozé MUT-6t és az azt jovahagyd banyahat6sagi hatirozatot is csatolni kell.
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Mintavételek ismertetése a vonatkozé mintavételi jegyzékonyvek csatolasaval. A
mintavételeket az anyagfajtanak megfelel6 szabvany - MSZE 21420, MSZ 21470-1-1998,
stb. - szerint, akkreditalt moédon kell végrehajtani. A mintavételeken valo részvételt a
Megrendelonek igénye esetén biztositani kell.

Laborvizsgalatok 1smertetése a vonatkozé mintavételi jegyzSkonyvek csatolasaval. A
vizsgalatokat a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EuM-FVM egyuttes rendelet 1. sziamt melléklete
szerinti szennyezé anyagokra kell elvégezni (kivétel: Szervetlen vegyiletek, Egyéb
vegylletek), a rendeletben meghatarozott vizsgalat moddszerekkel. A szerves
szennyezGanyagok detektalasa torténhet GC/MS Screen vizsgalattal, azon szerves
szennyez6anyagok vonatkozasaban, amelyek a vizsgalat soran nem voltak detektalhatéak
ott a GC/MS Screen vizsgalat jegyzGkonyvét, ahol detektilhaté volt szerves
szennyezbanyag a mennyiségi meghatarozas mérési jegyzokonyvet kell csatolni).

Vizsgalati eredmények ismertetése, a felhasznalni kivant egységeknél a ,B”
szennyezettségi hatarérték alattisag igazolasa jelen pontban meghatarozottakkal
megegyezoen.

A vizsgalati stiriség 1 db/1000 m’. A vizsgalandé 1000 m’-es egységek és az 1000 m*/db
mintavételi pontok helyszinrajzon t6rténé kiyelolése (horizontalis és vertikalis kiterjedést
bemutaté rajzokon), egyedi vizsgalati azonosité jelek megadasa a vonatkozé 1000 m’-es
egységekre, tovabba a pontmintakra és atlagmintakra.

Ertékelés: A vizsgilat alapjan a beszallitasra alkalmas 1000 m’-es talajegységek
megnevezése a vonatkozoé azonositokkal.

A beszillitis az adott helyrSl kizarlag az arra vonatkozé ,,Allapotértékeld jelentés” Miiszaki
ellendr altali jovahagyasat kovetéen kezdédhet meg.

A foldanyag szallitasanak mindsitéséhez az alabbi dokumentumok sziikségesek:

Szallitolevelek (szkennelt formaban)

Mérlegjegyek (szkennelt formaban)

Elektronikus nyilvantartas, amelynek tartalmaznia kell az alabbiakat:
o szallitolevelek szama,
o szallitas id6pontja,
O szarmazasi hely megnevezése,
O szarmazasi helyen mérlegelt tomeg (t).

Osszefoglalé nyilvantartas, amelynek tartalmaznia kell az alibbiakat:
O szarmazasi hely megnevezése,

szarmazasi hely lerakotol szamitott tavolsaga (km),

szallitott tomeg (t),

becsiilt fajstly szarmazasi helyenként (t/m”),

szallitott térfogat (m’),

o fordulok szama (db).

O O O O

A szallitojegyek és mérlegjegyek masolatainak atadasa és a nyilvantartas vezetése folyamatos, az
osszefoglalo nyilvantartast és a valamennyi fentiek szerint gyGjtott dokumentumot a
Megvalosulasi tervhez kell csatolni.

Organizacios terv

35. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munka megkezdése el6tt. az organizacios terv elkészitése,

sos s

elhelyezked6, az épitést valamilyen modon kiszolgaloé létesitmények helyét, fel kell sorolni a
kivitelezéshez alkalmazand6 gépek listajat, a munkavégzés iranyitasara, ellenérzésére vonatkozo
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rendelkezéseket, a csapadékvizek ideiglenes elvezetésének modjat, a munkatertilet elhatarolasat a
gépjarmi-, gyalogos utvonalaktol, a sziikségessé valo forgalmi korlatozasokat.

Az organizacios tervet, a Muszaki ellenérrel jova kell hagyatni.

Feladatvégrehajtasi ttemterv

36. A Vaillalkozé feladata a kivitelezés teljes munkafolyamatira vonatkozé ttemterv
elkészitése. A tervnek tartalmaznia kell kivitelezés tervezett sorrendjét, Utemezését, a
kozbeszerzés tatgyara vonatkozé muszaki Utemtervet, azaz Gantt-diagramot, melyben a
Vallalkoz6 koteles minden, a kivitelezéshez sziikséges tevékenységet szerepeltetni.

Az tutemtervet a kivitelezés el6tt a Miszaki ellenérrel jova kell hagyatni.

Kithzés

37. Villalkozo felelés a Létesitmény minden részének megfelel elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonalaban
1év6 hibat.

Biztonsagi eljarasok

38. Vallalkozo koteles:

®  betartani minden alkalmazando biztonsagi elGirast;

= gondoskodni minden helyszinen tartozkodo személy biztonsagarol;

"  legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
szukségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

®= gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasarol, Orzésérol és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

*  Dbiztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos tertletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatanak és  védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai korilmények

39. Fizikai korilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozo a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozo6 el6irasok alapjan keril megitélésre.

40. Ha a Vallalkoz6é kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elore nem lathatonak itél,
akkor err6l a tényrdl a leheté legrovidebb 1don belil értesitenie kell a Muszaki ellenért és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lathatonak mindsil, valamint Vallalkozonak ebbdl eredéen esetlegesen
felmeril6 koltség, illetve hatarid6 hosszabbitasi igényét is.

41. A Muszaki ellendr koteles a Vallalkozo értesitését ellenérizni és annak elfogadasara vagy
elutasitasara a Megrendelonek javaslatot tenni.

42. A Vallalkoz6 értesitésének elbiralasaig is koteles a ILétesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszerti és helyes intézkedésekkel a Muszaki ellenér utasitasait kovetve
folytatni.

’

Uthasznalati jog és szolgaltatasok
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43. Vallalkoz6 visel minden olyan kulonleges és/vagy ideiglenes uthasznalati jog, kozterilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozonak sziuksége lehet, a telepulés kozigazgatasi
teruletén kivili helyszin, illetve maganterilet megkozelitése kivételéevel. Vallalkozo koteles a
megkozelité utak, szikséges koztertletek megfelel6ségérdl és hasznalhatosagarol meggy6zdni és
azokat rongalodastol megovni. Az uthasznalatra vonatkozé eldirasok megszegésével okozott
karért kizarolag Vallalkozo felelSs, és koteles az eloirasok megszegése estén a beruhazashoz
igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szallitasa

44. Az aruk szallitasat Vallalkozo a Megrendel6i kovetelményekben meghatarozott modon és
1d6ben a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansaganak biztositasa mellett koteles végezni.
Vallalkoz6 felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitasaért,
kirakodasaért, tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez sziikséges. Vallalkozo felelos
minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott kotelezettségeinek megszegésébol vagy
nem szerz6désszerua teljesitésébdl szarmazik.

Vallalkozo eszkozei

45. Vallalkozo6 felelés minden eszkozéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszko6z hasznalatahoz sziikséges.

Kornyezetvédelem

46. Vallalkozonak minden tSle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateruleten, mind azon kivill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkoz6 koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elbirtak betartasara, kilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo6 hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Vallalkoz6 ajanlataban az alabbi kornyezetvédelmi szempontok érvényesilését és betartasat
vallalta a szerzGdés teljesitésének idotartama alatt:

- Erintett teriileten az esetleges szallitasi szennyezSdések (felhordott sar, por) folyamatos
(legalabb naponta torténd) eltavolitasanak biztositasa

- Jarmuvek sairmentesitése a munkateriilet elhagyasat megel6zéen (pl. kerékmoso)

- Villalja a megkozelitési utvonalak rendszeres (munkavégzés napjain naponta legalabb 2
alkalommal) nedvesitését szaraz id6ben

- Felvonulasi terulet épitGanyag tarolasara szolgalé részének porfogd haloval torténd
korbekeritése

- Vallalja, hogy a munkavégzés kovetkeztében szallo és szétszorodott hulladékot a lerako
tertletén és kozvetlen, kornyezetében Osszegytjti.

- A rekultivacié6 soran felhasznalt anyagok jarmire rakodasakor a rakodoémunkasok
ugyelnek arra, hogy az anyagok rakodasakor keletkezé porhatast minimalizaljak, sziikség
esetén locsolassal meggatoljak.

- Vallalja, hogy a rekultivaciés tervben szerepld, a munkavégzést érinté kornyezetvédelmi
el6irasokat betartja.

- Megkozelitési utvonalak allapotanak el6zetes képi dokumentalasa, a kivitelezés
befejezésével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok helyreallitasanak
vallalasa
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Sulyos szerzGdésszegésnek mindsiil, amennyiben a Vallalkozé az ajanlatiban a 3. értékelési
részszempontban  (Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése) foglalt kotelezettseget
Megrendel$ felszélitasira nem, vagy ismételten nem teljesiti. Megrendel6 ebben az esetben
jogosult a vallalkozasi szerzédést a masik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani, mely esetben a Villalkozét meghiusulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli és
Megrendeld jogosult a XI1.1.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

Ko6zuzemi dijak
47. Az ideiglenes energia és /vagy vizellatas biztositasa a Vallalkoz6 feladata és koltsége.

48. Vallalkoz6é koteles a kivitelezés soran felmerulé koziizemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgaltatasbél eredé dijak) megfizetésére, és azok szabalyszer vételezésére.

’

Irasos jelentés

49. Zér6 dokumentacié (Munkakezdé jelentés): Vallalkozo6 a Szerzédés hatalybalépését kovetd 5.
nap koteles a munka megkezdésére vonatkozoan munkakezd6 jelentést (zéré dokumentaciot)
késziteni, melyet koteles ezen id6pontig jovahagyasra a Miszaki ellendrnek, illetve a
Megrendelonek atadni.

50. Elérehaladasi jelentés: Vallalkozé koteles a Megrendel6i kévetelményben eléirtak alapjan
elkésziteni.

51. Az elérehaladasi jelentést legkésébb minden honap 5. napjaig kell a Megrendel6nek atadni.

52. Az el6rehaladasi jelentés elektronikus valtozatit meg kell killdeni a Megrendelé szamara a
Megrendel6i kovetelményben eléirtak alapjan. Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy a leadott
elérehaladasi jelentést a Muszaki ellendr, a Tervez6i Mivezeté és a MegrendelS jogosult és
koteles atvizsgalni és Villalkozé koteles az eldirt javitisokat eszkozolni, azonban az el6irt
javitasok nem tehetik a Vallalkozo kotelezettségeit terhesebbé.

53. A Megrendel6 jelzése alapjan a Miszaki ellenmek és a Vallalkozé képviselojének
koordinacios értekezletet kell tartania.

54. A Muszaki ellenérnek minden értekezletrdl jegyzSkonyvet kell késziteni, a résztvevdk és a
Megrendelé szamara masolatot kell kiildeni. A jegyz8konyvben az elvégzend6 munkakra a
felelsoket és hataridSket ki kell jelolni a Szerzédésben foglaltaknak megfelelGen.

55. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Vallalkoz6 be nem fejezett minden olyan
munkat, amely a Létesitmény atadas-atvételi igazoldsiban megjelolt befejezési ditum idején meég
nem késziilt el. Vallalkozé koteles az elérehaladasi jelentést a Megrendel6i Kovetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziten.

Megvalosulasi dokumentumok

56. Vallalkozénak Megval6sulasi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapu példanyban, egy
elektronikus valtozatban (pdf) valamint a megvalosulasi tervrajzokat dwg formatumban,
bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az atadas-dtvétel elott
at kell adnia a Miszaki ellenrnek atnézés céljabol.
Az épitési munkak készre jelentését kovetGen az egyes megvalosulasi szakaszok teljes koru és
maradéktalan végrehajtasat az alabbiak szerint kell dokumentalni:

- Geodézia
A kialakitott rekultivalt terileten geodéziai felmérést kell végezni, sullyedésméré pontok
bemérésével, 5%5-0s rasztetben és a megvalésult allapotot a Kivitel terv készitése soran
létrehozott 3D-s adatbazisban rogziteni kell, valamint Megrendelé rendelkezésére kell bocsatani
dwg vagy dxf formatumban.

Megvalosulasi dokumentacio készitése
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A Megvalosulasi dokumentacio kotelezo tartalmi elemet:

[.  El6zmények

II. Alapadatok
o elhelyezkedés
o tertlet jellemzése
o relevans engedélyek és el6irasok
o jelen teljesitési szakaszban megvalositott munkak felsorolasa
o kozremikodok adatai
o Engedélyes/Megrendeld, kivitelez8, Megvalésulasi dokumentaciot osszeallitok
adatai

III. Jelen teljesitési szakaszban megvaldsitott rekultivaciés munkdk részletes ismertetése
o tertilet-el6készit feladatok (felvonulas, novénymentesités)
o foldmu épitésének kivitelezése (betoltend6 anyagok szarmazasi igazolasa, foldmi
kialakitasa, novényesités, utomindsitési vizsgalatok eredménye)
O megvalosulas dokumentalasa (geodézia felmérés adatai, 3D-s adatbazis
megvalosult allapotrol)

A muszaki ellenér altal jovahagyott megvaldsulasi dokumentacié keril atadasra a Megrendels
részére. A megvalosulasi dokumentacié hianyaban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 kételes a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkatertiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendel6 tizemszerd mikodésének idején tulmenden is munkat
végezni az egyéb hatalyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkoz6 az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendel$ iizemszer(
miikodésére, ha és amennyiben annak szabalyozasa lényeges. Koteles tovabba a Villalkozé az
adott munkateriileten a vonatkoz6 egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- elSirasok
szigoru betartasira. Ennek megszegésébdl eredd karokért a Villalkozo teljes felelGsséggel tartozik
— vétkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a MegrendelSre at
nem harithato.

4. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idGtartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkez6 felel6s miszaki vezetot, vagy felelGs vezetSt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni.

5. A Vallalkozé az adott munkaterileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetG munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyl, targyi, kornyezeti tényezGk — biztositva vannak.

6. A Vallalkozonak — mint 6nalld munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetGen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni,
illetéleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendel6 felelés vezetGje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsagi, koézvetlen baleseti veszélyhelyzetet, silyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hidnyossagokat, szabalytalansagokat észlel a Vallalkozo tevékenységével
kapcsolatban, a kovetkezé pontokat érvényesitheti:
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- A Vallalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitasara
iranyulo tevékenységek kivételével.

- A Vallalkozo a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képvisel6jével egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Vallalkozé koltségére megszuntetni,
valamint

- Az ellenbrzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Felilvizsgalni a tovabbi egytttmikodés lehetSségét.

8. A Vallalkoz6 munkavallal6i munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasairdl készilt jegyz6konyv
egy masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendels kérésére
bemutatja.

9. A munkatertileten ellen6rzést végzé hatésagok vizsgalatainal a vizsgalat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozo6 felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendel6 kérésére a Vallalkozé6 munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozban az adatszolgaltatast 24 6ran belul koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol ered6 karok miatti karigényét Megrendel6 a Villalkozé felé érvényesiti.

11. Villalkozé a munkaterilleten folytatott barmineml tevékenysége sorin a tlzvédelmi
el6irasokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelonek az ebbdl
ered6 karat koteles megtériteni.

12. Vallalkoz6 a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemzitSl, a munkaeszk6zoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fliggSen, az altala dtvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheté tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendel6 ez iranya
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Villalkoz6 az altala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a
tevekenységébol szarmazé hulladékokat gytjteni, kezelni, elszallitani, 2 Megrendelé ez iranya
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kételezettségeinek a Megrendel
felhivasa ellenére 24 6rin beliil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Villalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Vallalkoz6 a dolgozéival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozéi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a
Vallalkozé a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzkonyvben a Villalkozd
megallapitisokat tehet, melyet Megrendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitis el6tt Villalkozé koteles a Megrendelének
észrevételezésre megkildeni. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel$ altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzokonyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kovet6 honap 8. napjaig Megrendeld részére megkiildeni.

15. A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Villalkozo6 koteles tizvédelmi részt is tartalmazd technoldgiai, miveleti, karbantartasi utasitist
késziteni és azt a munkakezdés elStt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezetSjének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrdl Vallalkozé gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben
a Villalkoz6 a sziikséges egyéni védSeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendels a Vallalkozd
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terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védbeszkozok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Vallalkoz6é koteles munkavallaléit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi oktatasban részesiteni,
melyet kiilon jegyzékonyvben dokumentalni kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felel6s
épitésvezetdjének kiilon felszolitas nélkill masolatban at kell adni.

18. Vallalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvii biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendelé kérésére Megrendelé felelos vezetjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.
VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miszaki ellendr feladata és hataskore

1. A miszaki ellenéri feladatok ellitasaira Muszaki ellenért a Megrendel6 kilon eljaras
keretében bizza meg.

2. Miszaki ellenérnek nincs hataskore a Szerz6dés megvaltoztatasara.

3. A Miszaki ellendr gyakorolhatja a Szerz&désben meghatirozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Mdszaki ellendr koteles a MegrendelS jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakotlasa el6tt, ugy arr6l a Megrendel6 a Muszaki ellen6r megkeresését koveté 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezé személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizarolag a Miszaki ellenr
jogosult.

Muszaki ellendr utasitisa

5. A Mdszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz sziikséges
mértékben a Szerzédéssel Gsszeegyeztethetd médon jogosult irasban, a MegrendelS egyideja
értesitése mellett a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a
Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Vallalkoz6é a Miiszaki ellendr allasfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
belill részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hataridé nem keriil betartasra, a megadott
hatarid6t meghaladé napok szamaval a kivitelezés idGszaka kotbérfizetés nélkul
meghosszabbodik.

Muszaki ellendr levaltasa

7.  Amennyiben a Miiszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, tgy errdl Megrendel6 koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésGbb 5 munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasibol eredd karért
Megrendel6 felel6s.

VIIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja
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1. Villalkozonak a kivitelezést a Szerzédésben meghatarozott modon, megfelels
szakszertiséggel és gondossaggal, a szakvallalat felel6sségével és gyakorlataval megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Ellenorzés

2. Villalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenSrizhesse, a
Vaillalkozé munkavégzésének szikségtelen zavarasa nélkul.

Elutasitas

3. Ha a megvizsgalas, ellen6rzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel Ossze nem egyeztethetSnek talaltak, akkor a Mszaki ellenr
elutasithatja azokat, a Vallalkozot megfelel6 indokolassal értesitve. Vallalkozé ezutin
haladéktalanul koteles kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az 1j ellenérzésekre, probakra vonatkozé Mszaki
ellenéri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. Jelen szerz6dés a fedezet rendelkezésre allisa esetén mindkét fél altali alairasat kovets napon
1ép hatalyba.
A teljesités helye: G6resony nem veszélyes szilard hulladékleraké; 7833 Goresony 031. hrsz.

2. A munkavégzés megkezdése: A Vallalkoz6 a munkavégzést a szerzédés hatilybalépését
koveté naptol kezdédben jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltakkal.

3. Teljesitési hataridé

A teljes kora kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idétartama, a munkateriilet atadas napjat
kévet naptdl kezd6dben, Villalkozo ajanlata szerint (a Villalkozé ajanlatiban vallalt elteljesités
idStartama: 0 hénap, mely alapjan a teljesitési hataridé): 10 hénap.

Megrendel6 a munkateriiletet tervezetten a szerzGdés hatalyba lépését kovets 10 munkanapon
beliil biztositja a Vallalkoz6 részére.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vallalkozé hatiridében
teljesit, ha az 4tadas atvétel az el6irt végteljesitési hataridén belill megkezdSdik.

Villalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

3. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés II. pontjaban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszertien hasznalhat6 legyen, valamint a Szerzédésben
meghatarozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elSteljesitésre jogosult. A Villalkozéd
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatiridS betartasahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fiizédik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendel6 a kivitelezés litemeihez igazoddan rész atadas-atvételi eljaras tartasira jogosult,
melyre vonatkozoan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelonek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfeleléen elkészilt.
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Villalkoz6 a Muszaki ellenért és a MegrendelSt az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrél, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendel6vel és a Muszaki ellenorrel egyeztetett
idSpontra kell kitiznie. A jogszabilyban megjelélt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi
eljaras idGtartama alatt a Miszaki ellen6r feladata.

A miszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozé a kovetkezo
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felel6s muszaki vezetd, Tervezo nyilatkozata,
- megvalosulasi dokumentacio;
- zaré dokumentacio,
- atadasi dokumentaciét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - aban eldirt
dokumentumokat tartalmazza.

3. Miszaki ellenér a Villalkozénak a miiszaki atadas-atvételi eljaris eredményes lezarasara
vonatkozé jegyzékonyvet - feltiintetve azon a teljesités id6pontjat - akkor adja ki, amikor a
Létesitmény a Szerzddésnek megfelelGen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat
és biztonsagat nem befolyasold, hidnyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt. ennek hianyaban az
atadis-atvételi jegyzOkonyv kiadasat indokolassal ellitva visszautasitja és megjeloli azokat a
munkékat, amelyet a Vallalkozénak el kell végeznie a jegyzGkonyv kiadasahoz. A Vallalkozo a
visszautasitisban megjelolt munkakat koteles elvégezni, mielStt ujabb értesitést kiildene az atadas-
atvételre vonatkozoan.

Megrendelé az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadilyozzak a rendeltetésszert hasznalatot. Ez esetben
Megrendelé Vallalkozéval egyeztetett idGpontra koteles 4j atadas-atvételi idopontot megjelolni.

A Villalkoz6 a miszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetGen jogosult Megrendel6tol
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idérendjét a miszaki
itemtervében megtetvezte a készre-jelentést6l kezdodoen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idSpontjaban a munkdkat megvizsgilni, és
jegyzokonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozé kételes valamennyi, a jegyzokonyvben
feltiintetett hibat a jegyz6konyvben meghatirozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkdk a véghatiridé hosszabbodasihoz vezetnének, gy a Villalkoz6 koteles a
Megrendelnek a késedelemre vonatkozé kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a
hibak maradéktalan megszintetése esetén kertilhet sor.

4. Az 4tadis-atvétel napjaig a Vallalkozé koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell dtadni minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a mindségtanusitvany nem
megfelelS, a miszaki dtadast meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6ds Felek az itadas-atvételrSl kotelesek teljesitési jegyzOkonyvet felvenni, amely
megfelels modon igazolja Villalkozo szerz6désszera teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kulonosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi minGségeét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerzGdésben foglaltak teljesitésérdl,
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e) a muiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszim esetén az atadas-atvételi jegyz8konyv
mellékletét képez6 kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),
f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épitteté dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

1) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitasira vagy arengedményt kér,
valamint

) a résztvevok részérdl a jegyzGkonyv jovahagyasat.

6. A Muszaki ellenér és a Megrendel6 altal kitlizott idSpontra Vallalkozé koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasarol, illetSleg megsziintetésérsl gondoskodni.
Villalkozonak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitGzott
hataridé letelte elStt kijavitasra, illetSleg megsziintetésre kertiltek.

Amennyiben Vallalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetGleg megsziintetését a kit(izott
hataridére sem végzi el, ugy Megrendeld jogosult azokat a Vallalkozé koltségére kiilon irisbeli
telszolitas nélkili elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Mdszaki ellendr és a Megrendel6 a
felmérési/épitési naploban, és miszaki atadas-atvételi jegyzGkonyvben a szerzédés teljesitését
elfogadja. Nem tagadhat6 meg az atvétel a mia olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek javitasa
vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszert hasznalatot.

7. A miszaki atadas-atvételi eljaris eredményes lezarasit megeléz3en Vallalkozé koteles
barmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinr6l haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
Villalkoz6 ezen kételezettségét ésszerd idében Megrendel6 felszolitisa ellenére nem teljesiti, ugy
azt Megrendel6 maga jogosult a Villalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

8. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kévetS 15 napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, ugy a Vallalkoz6 kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint 4jbol meg kell
vizsgalni (utofelilvizsgalati eljaras).

A Megrendel6 késziti el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Villalkozét és a Miszaki
ellenort.

Az utofelilvizsgalati eljaris keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ali esé hibakat,
hianyokat Vallalkozé koteles a felilvizsgalati eljaris keretében meghatarozott hatiridé keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendelé jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint
eljarni.
XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerzédés 11 pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatisaért 139.807.590,- HUF azaz Szazharminckilencmillié-
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nyolcszazhétezer-6tszazkilencven forint vallalkozoi dij (tovabbiakban: vallalkozoi dij) illeti
meg.

A Vaillalkozé a vallalkozoi dijon kivil a Szerzdés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadok a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az adézas rendjérdl szol6 az adoézas rendjérdl szolo 2017. évi CL.
torvény (Art.), tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aban rogzitettek.

3. Az épitési beruhazas AFA finanszirozasa a hatilyos jogszabalyok eldirasai szerint torténik
(2007. évi CXXVIL torvény). Szerz6d6 Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki,
tartalékkeret Megrendel$ részére a szerzGdés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet
Villalkoz6 tudomasul vesz.

4. Eloleg

4.1. A Megrendel§ jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - 4fa nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatis 20%0-anak
megfelels osszegl elSleg igénybe vételének lehetSségét biztositja.

4.2. Az elSleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében

foglaltakkal Gsszhangban, legkésSbb az épitési munkaterillet atadasit kovets 15 napon beliil
koteles kifizetni.

43. Az el8leg visszafizetése, -. annak igénylése esetén — a 3. rész- és a végszamlabdl egyenlS
aranyban torténik.Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljirasban tett és a jelen szerz6désben
megjelolt vallalkozéi dfj a szerzédés targyat képezd feladat szerzédésszera teljesitése¢hez
kapcsol6dé valamennyi kéltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzédes teljesitése soran
létrehozott, szerz6i jog hatalya ala tartozé alkotas tekintetében fizetend6 felhasznalasi dijat), ado,
és egyéb koztethek jogszabalyi elGirisoknak megfelel teljesitésehez fedezetet nyujtanak.
Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok,
illetve azok alvallalkoz6itdl is megkoveteli mindennemi adé és kozteher jogszabilyi elSirasoknak
megfelels teljesitését.

5. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezé kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozo1 dij
tételezését és miszaki tartalmat a szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés
tartalmazza.

6. Megrendels a teljesités elismerésérl legkésSbb a teljesités vagy az ertdl szolo irasbeli
értesités kézhezvételét kovetd 15. napig kételes irisban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Villalkozé a teljesitéshez kapcsolédé szamli(ka)t ezt kovetSen, a végszamlat a sikeres muszaki
atadas-atvételét igazolé jegyzSkonyv (ek) alairasat kovetSen jogosult benyujtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és

esedékességét alatamasztja.

7. A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapjan a nyertes
Ajanlattevé a Kozbeszerzési Dokumentum részét képezo szerzGdéstervezetben, valamint a
Megrendelsi kovetelményekben foglalt feltételeknek megfelelden — az Ajanlatkéré miszaki
ellendre 4ltal elfogadott, jovahagyott és alairt teljesités igazolast kovetéen — 3 db részszamlat és 1
db végszamlat nygjthat be.

1.rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzbdéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.
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Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij 6sszege
2.rész-szamla:
Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkozéi dij Osszege, csokkentve az elézbleg mar kifizetett
részszamlaban elszamolt 6sszeggel.

3.rész-szamla:
Esedékessége: a netto szerz&déses érték 75 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij Gsszege, melyben az elleg szamla 50%-s
elszamolasra keriil, csokkentve az el6zéleg mar kifizetett részszamlaban elszamolt 6sszeggel.

4.rész-szamla (végszamla):
Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 100 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé vallalkozéi dij sszege, melyben az eléleg szamla 50 %-a elszamolasra
kertl.

8. Megrendel§ a vallalkozéi dijat — a Megrendelé Miszaki ellendre altal igazolt - szerzédésszert
rész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott koriilmény
fennall — az igazolt szerzédésszeri teljesitést kovets 30 napon beliil, szamla ellenében, atutalassal,
forintban (HUF) fizeti meg.

9. A szerz6dés finanszirozasa sajat forrasbol torténik.

10. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkoz6 alvallalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltérben — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

11. Valamennyi szamlizasi Gtem tekintetében: a szamlit mindenkor egy példanyban, a
Megrendel nevére, székhelyét és adoszamat feltintetve kell kiallitani és Megrendels székhelyére
megkiildeni. Villalkoz6 a kibocsatott szamlin koteles feltiintetni a Megrendelé adészamit, a
szerz6dés targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletez. EttSl
eltéréen kiallitott szamlak esetében Megrendels jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozé késedelmi kamatot nem
érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozéi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezdket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adodszamot,
- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat

12. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tirsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vaillalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

13. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelel6en
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.
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14. A Vallalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kotelezi
magat, hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1.  Koétbér:

Vallalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felel6s megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha
szerzGdésszegését kimenti.

1.1. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelGs, a teljesitési hataridén tul késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2.1. pontjaban meghatirozott végteljesitési hataridé Vallalkoz6 hibajabol
torténd elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo nett6 ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozo netto
ellenszolgaltatas 15 %-a.

Megrendelé , érintett munkarészen” a késedelmesen teljesitett kiviteli munkat/munkarészt érti.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy a Villalkoz6 felr6hat6 késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tullépese esetén jogosult a
szerz6dést indokolasi kotelezettség nélkil felmondani, és a munkakat mas vallalkozoval
befejeztetni.

A Megrendels csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Villalkozo hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Vallalkozo
altal ésszertien kért, a szerzbdésszeri teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6dé Felek iltal irasban rogzitett hataridén belil nem bocsatja a
Villalkozo6 rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat, a Kbt. 141. § alkalmazasaval.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Vallalkozo6 altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az idépontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlibol keril levonasra, Gsszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendels kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozo az altala okozott és altala elismett vagy jogerSsen megitélt karokért vallal
felelosséget.

1.2. Meghitsulasi kotbér:

Villalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelGs az épitési beruhazas meghiasul.

Amennyiben a Vallalkozénak felrohato késedelem a teljesitési hatarid6hoz képest eléri a 15 napot,
Megrendel azt stlyos szerzddésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzédést masok
félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani. mely esetben a Vaillalkozot
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meghiasulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Vallalkozonak felr6haté késedelme esetén a Vallalkozé a Megrendels irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkoz6é hibajabdl eredéen
meghiusultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohaté okbol valo lehetetlenné valasa)
és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzGdést azonnali
hatallyal felmondani. Meghiusulasi kétbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkul szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegli Netté Ajanlati Ar”).

Mértéke: 15,0%

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas szerz6déskotést kovets — a Kbt. 141. §-
ban rogzitett médon térténs — modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalyd felmondasi jogat kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felréhaté olyan korilmény meriil fel, amely a
szerz6dés rendeltetésszerl teljesitését nyilvanvaléan meghitsitja, vagy a Vallalkoz6 a szerzédés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozo a fent irt
Osszegl meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé
kartéritési igényét a Vallalkoz6val szemben érvényesitse.

2. Jotallas

Villalkoz6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-itvételt kovets 36 honap
idStartamra teljes kort jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalésitott Létesitményekre és
tartozékaira, illetSleg azok iizemképességére. A jotallis ideje alatt az esetleges garancialis
meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezdd idépontja miszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasit kovet6 nap. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszeritlen
mukodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos  Polgari
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositas

A Vallalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felel6sséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a felelsség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegést ellen6rzési korén kiviil esS, a szerz6déskotés idépontjaban elére nem lathatd
kortilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkoz6 a szerz6dés alairasakor, ezt kovetSen pedig a szerz8dés fennallasa alatt a Megrendel6
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a
Megrendeld felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzédés targya szerinti tevékenységre kiterjeds, min. 50.000.000,- HUF /év, azaz
6tvenmilli6 forint/év és kareseményenként min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmillié forint Osszegre
sz0lo6 €pitési épités-szerelési munkara vonatkozo - az alvallalkozoi keresztfelelSsségre is kiterjeds
épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatds a szerzodéskotés feltétele. A felel6sségbiztositast
a Vallalkozé a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerz&désnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel sszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
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meg kell téritenie és lehetGség szerint mentesitenie kell 2 Megrendel6t, illetve annak vallalkozoit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered jelen szerzédés teljesitése soran.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzdés modositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban modosithato.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmertilése esetén a Kbt. 141. § vagy a
Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

2. Poétmunka, tobbletmunka: Szerz6dé Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozé koteles elvégezni a villalkozasi szerzGdés tartalmat képezd, de a vallalkozo1 di)
meghatirozasanal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killonosen tervmodositas miatt

szitkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit aranytalanul terhesebbé
(pétmunka).

A Polgari Torvénykonyvedl szolo 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozo1 dij

(1) Ha a felek atalinydijban éllapodtak meg, a vallalkozé az atalanydijon felil a poétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendelé
koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tobbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

Vallalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:
- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott muszaki
(feladat) és koltségvetés leiras tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kora
megvaldsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;
- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast

szerzbdésszerdien, teljes korden, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, maszaki szabalyoknak megfelelen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes koren és hianytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalositasara;

- a szerzGdés teljesitése soran felmeriils tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak

ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzodés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkoz6 nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo koteles
szerzGdésszert teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapesolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem tamaszthat.

Poétmunka koltségének viselése Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy poétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalasatél miszaki és jogi értékelésétdl fiiggéen a Kbt. 141. §

24



alapjan jarnak el.

Miszaki ellenor feladata: Vallalkozo koteles a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetéen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellendr felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkoz6 miszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellendr koteles 5 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgilni, hogy:
- aténylegesen felmeriilt koltségek megfeleléen alatimasztottak;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetlenil kapcsolédnak —a
kivitelezéshez, nélkiilozhetetlenek az épitési beruhazas szerz8désszeri teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatirozott moédszer(ek) szerint
kertiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz&dés megfelelen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizhetd legyen;
- az Ujonnan felmerilt munkatétel a villalkozasi szerz6dés alapjan nem tartozik a
vallalkoz6 kockazati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathaté volt.

A Mdaszaki ellen6r a vizsgalatit kovetSen koteles véleményét irasban a Villalkozéval és
Megrendel6vel kozolni. A Muszaki ellendr altali jovahagyas nem minGsiil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendeld kiilon irisos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka megillapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalésulas soran felmeriilt
potmunkara az egyosszegl netté ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozé tételei, az
abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az iranyadoak.

A szerzédés megszinése

3. A szerz6dés a szerzGdésszert teljesitéssel megsziinik.

4. Szerz6d6 Felek a hatirozott idStartami jogviszonyukra figyelemmel a szerz3dés rendes
felmondassal torténd megszintetését kizarjak.

5. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzOdésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallasra és/ vagy azonnali hatalya
felmondasra jogosult.

6. A Megrendel6 a Villalkoz6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatarozatiban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozé szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kbzbeszerzési eljarast lezaré dontést

- Vallalkoz6 a szerz6désben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendel$ irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszdlitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hataridén beliil neki
felrohatéan nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel§ altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Villalkoz6 a szerzédés XII. 3. pontjiban meghatirozott biztositasi szerzGdése a jelen
szerz6dés idStartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozé G biztositisi szerzdést a
megszintést koveté 8 munkanapon belill nem két;

- a Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel$ jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldaluan elallni.
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- Ha a Villalkozé fizetGképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a
szerz6déstSl elallni. A Szerz6dé Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezb
valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozo felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendel jogerds hatirozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkoz6 fizetSképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korulmény bekovetkezésétol
szamitott 8 napon belil irasban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstSl tovabba
elallni killonosen, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget,

- a Vallalkozéval szemben szerzédéskotést kovetSen felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, illetve egyéb, a megszintetésre iranyulé eljaras indul, valamint

- a Villalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

7. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkoz6 cégében kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasig, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Villalkozé a szerz6dés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel$ a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzGdéstol
elallhat, ha:

- feltétleniil szitkséges a szerzGdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként szerz6do
fél személyében érvényesen olyan jogutddlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése —miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogibdl ereds valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

8. A felmondas idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozo altal a
Szerz3désnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig elkészitett, benyGjtott és a Mdlszaki ellendér altal jovahagyott Vallalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re.
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9. A Vallalkoz6 a Megrendel6 silyos szerzédésszegé magatartasa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a
Megrendelovel szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Stlyos
szerz6désszegésnek tekintendd kilonosen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Osszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatarozott hatarid6ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkoz6 altal tizott
legalabb 30 napos pothataridé is eredménytelendl eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

10. Egyoldali felmondas esetén a felmondasi id6 kezdé napja a felmond6 fél tértivevényes
értesitS levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfuggesztés

11. Muszaki ellendr a Megrendels jovahagyasival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkoz6 koteles
megvédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastdl,
veszteségektdl vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Villalkozénak felréhaté okra vezethetd
vissza, Ugy Szerz6d6 Felek kotelesek a Miszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiggesztés altal
okozott koltségek, valamint hataridé hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridé a felfiiggesztés idStartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzOdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairisanak idSpontja utan kévetkezett be.

2. A ,,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Szerz6d6 Felek akaratatdl fiiggetlen,
b) amely bekévetkezésének elharitasira az adott fél a szerz6dés megkotését megel6zGen
alapvetGen nem készulhetett fel
c) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetSen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenbrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetGen nem a masik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korulményeket, de nem csupan ezekre korlatozodik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonlo, elére nem lathaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil meriilnek fel és amelyeket a Szerz8dS Felek kellé
gondossaggal sem tudnak kiktiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerz6déses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan ,vis maior” koriilmények fordultak el8, amelyek
kihathatnak koételezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, feltehet6 idGtartamat és valészind hatisit. Ha a Megrendeld irasban
masképp nem rendelkezett, a Villalkozénak folytatnia kell a Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien megvalésithaté.

27 f



6. Ha a ,vis maior” kérilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi id6vel megszuntetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzbdést érinté kérdések, a munkavégzés sszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valé intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozé részérdl kijelolt kapesolattart6 személy:
név: [...] MOME L AXT ¥

telefon: [...] 456 I DI - h6 uk

fax: [...]

e-mail: [...]

Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartd személy
név: Farkas Patricia
telefon: 72/502-152

fax: 72/805-333
e-mail: farkas.patricia@biokom.hu

Tervezbi mivezetésre kijelolt kapcsolattartd személy
név: Fulop Zoltan

telefon: 30/225-2847

e-mail: fulop.zoltan@delkom.hu

Mszaki ellendr [roda képviseletére jogosult személy:
név: Bocz Gabor

telefon: +36303485000

fax:

e-mail:

2. Szerz6dd Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviselbiket, hogy a Beruhazas megvaldsitasaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzOkonyvek alairasanal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseljéek. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzGdés teljesitéséhez szitkségessé vilik és a jelen szerzédésben, s a szerzGdés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseloinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének kotlitozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstsl kezdve hatalyos. A
képvisel6k személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerzédé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonl6 tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevohoz.

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz6déssel kapcesolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Villalkozo ésszeri hataridon belil nem
tudjadk megoldani a szerz3déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése




érdekében — perértéktol figgoéen - alavettk magukat a Pécsi Jarasbirosag, illetve Pécsi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XVIL
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetéen bizalmasan, tzleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacidikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjik
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkil — kizardlag a szerz8dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tijékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és felel6sséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informaci6 nyilvanossagra
hozatala, amely a k6zérdeki adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé
kulon torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkeét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz6dés alirasat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsiga vagy vezetd
testilete, illetve a MegrendelS képviselStestiilete szabalyszerGen engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében alairé személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok éltal
megkivant regisztralt alairisi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerzédés alairisa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz3dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fliggében levs kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas korilmény, amely

kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

) XIX. )
EGYEB RENDELKEZESEK

L. Megrendel6 vallalkozasi szerzGdés(ek) teljesitése soran keletkez, szerz6i jog védelme als esé
alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szamira atadhaté
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasira is. Ha a kivitelezés
barmely okbdl nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerz4i jogi védelem ala esé alkotas
telhasznalasanak joga a Megrendel6t illeti..

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Vallalkoz6 jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljaris sorin rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzend§ tervezési feladathoz szitkséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl
52016 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnéki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitoipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a hulladéklerakassal, valamint
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a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl sz616 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendeletaz egyéb kapcsolédé jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési
eljarasban készitett kozbeszerzési dokumentumok el6irasait kell alkalmazni.

4. Szerzbd6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
52616 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hataskoruknek
megfelelden a kozbeszerzési eljirisokat és az azok alapjin megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa uzleti
titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

5. Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok meg6rzési idotartama
lejarataig a Vallalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetei, valamint a Kbt. és az allamhaztartistol szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti
barmely egyéb illetékes ellenérzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselinek a
Szolgaltatasokhoz kapcsolodo nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatisok megvalositasat igazolo
okmanyok, bizonylatok helyszinen t6rténé ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokr6l masolatok
készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzdés elvilaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamt melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamt melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas

3. szamt melléklet:  Vallalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolod6 hidnypétlas, felvilagositas és
indoklas),

4. szama melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesitd

5. szamu melléklet:  Tervdokumentacié, Rekultivacios engedély

6. szama melléklet:  Felelésségbiztositasi kotvény

7. szama melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok pénzugyi részvételének
aranyarol

A Szerz4d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra
a szerz6dés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz6d6 Felek képviseldi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezSt 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany
Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot é)l t

lleti.
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